

Муниципальное казенное учреждение
«Управление образования города Енисейска»

ПРИКАЗ

05.12.2022 г.

г. Енисейск

№ 250-П

Об утверждении дорожной карты
по созданию центров образования
«Точка роста»

В связи с созданием в 2023г. на базе МБОУ «СОШ №3 имени А.Н.Першиной» и МБОУ СШ №7 центров образования «Точка роста» естественно-научной и технологической направленности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту по созданию центров образования «Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей на базе МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» и МБОУ СШ №7 в 2023 году (приложение №1).
2. Директорам МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» Тараторкиной С.В. и МБОУ СШ №7 Белоконовой С.В.:
 - 2.1 Разработать дорожные карты по созданию в своих учреждениях центров образования «Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей, срок – 9 декабря 2022г.
 - 2.2 Организовать работу для обеспечения деятельности центров образования «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Руководитель МКУ
«Управление образования г.Енисейска»



Т.А. Авдеева

Приложение №
к приказу
МКУ «Управление образования
г.Енисейска»
от 05.12.2022 № 150-н

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по созданию центров образования «Точка роста»
естественно-научной и технологической направленностей
на базе МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» и МБОУ СШ №7
в 2023 году

№	Название мероприятия	Срок проведения	Ответственный	
			МКУ «Управление образования г.Енисейска»	Общеобразовательное учреждение
Выполнение ремонтных работ и приобретение мебели				
1.	Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования г.Енисейска»	до 15.02.2023	Антонова О.А.	Тараторкина С.В. Белоконова С.В.
2.	Заключение соглашения с министерством образования на субсидию по проведению ремонтных работ	до 01.04.2023	Авдеева Т.А.	Тараторкина С.В. Белоконова С.В.
3.	Внесение изменений в ПФХД и план-график образовательными учреждениями	до 17.02.2023	Контрактный управляющий	Тараторкина С.В. Белоконова С.В.
4.	Заключение соглашений с ОУ на иную цель	до 18.02.2023	МКУ «Межведомственная бухгалтерия г.Енисейска»	Тараторкина С.В. Белоконова С.В.
5.	Направление письма в отдел строительства и архитектуры о составлении локально-сметного расчета	до 05.03.2023	Карташова Т.П.	Тараторкина С.В. Белоконова С.В.

	и технического задания на ремонтные работы			
6.	Составление технического задания. локально-сметного расчета на ремонтные работы	до 01.04.2023	Карташова Т.П.	Тараторкина С.В. Белоконова С.В.
7.	Определение подрядчика на ремонтные работы	до 20.02.2023	Карташова Т.П.	Тараторкина С.В. Белоконова С.В.
8.	Заключение контракта на ремонтные работы	до 01.05.2023	Карташова Т.П.	Тараторкина С.В. Белоконова С.В.
9.	Заключение договора с отделом строительства и архитектуры на технический надзор за проведением капитального ремонта	до 01.05.2023	Карташова Т.П.	Тараторкина С.В. Белоконова С.В.
10.	Выполнение ремонтных работ	до 01.08.2023		
11.	Контроль за проведением ремонтных работ	еженедельно		
12.	Приемка выполненных ремонтных работ	01.08.2023		
13.	Подготовка пакета документов на оплату в Министерство образования	до 05.08.2023	Карташова Т.П. МКУ «Межведомственная бухгалтерия г.Енисейска»	Тараторкина С.В. Белоконова С.В.
14.	Определение подрядчиков по приобретению мебели	до 01.05.2023	Карташова Т.П.	Тараторкина С.В. Белоконова С.В.
15.	Контроль доставки мебели	до 01.08.2023	Карташова Т.П.	Тараторкина С.В. Белоконова С.В.
16.	Подготовка пакета документов на оплату в Министерство образования	до 05.08.2023	Карташова Т.П.	Тараторкина С.В. Белоконова С.В.
17.	Определение дизайн-проекта и зонирования помещений центров образования «Точка роста»	до 01.02.2023	Карташова Т.П.	Тараторкина С.В. Белоконова С.В.
Приобретение оборудования (стандартный набор)				
18.	Определение списка необходимого оборудования согласно инфраструктурному листу	до 07.12.2022	Козынкин В.В.	Тараторкина С.В. Белоконова С.В.
19.	Запрос коммерческих предложений на определение цены контракта	до 06.12.2022	Карташова Т.П.	Тараторкина С.В. Белоконова С.В.
20.	Внесение изменений в ПФХД и план-график образовательными учреждениями	до 17.02.2023	Контрактный управляющий	Тараторкина С.В. Белоконова С.В.
21.	Подготовка пакетов документов на проведение электронных аукционов	до 10.03.2023	Контрактный управляющий	Тараторкина С.В. Белоконова С.В.
22.	Оформление заявок в системе Веб торги	до 15.03.2023	Контрактный управляющий	Тараторкина С.В. Белоконова С.В.

23.	Работа в системе Веб торги по проведению торгов и заключению контрактов	до 01.04.2023	Контрактный управляющий	Тараторкина С.В. Белоконова С.В.
24.	Работа в системе РВПО (отчеты, размещение информации)	еженедельно	Козынкин В.В.	Тараторкина С.В. Белоконова С.В.
25.	Работа в системе НП Образование	еженедельно	Непомнящих Н.С.	Тараторкина С.В. Белоконова С.В.
26.	Заключение контрактов по итогам торгов	в течении 10 дней со дня проведения торгов, не позднее 01.06.2023	Контрактный управляющий	Тараторкина С.В. Белоконова С.В.
27.	Контроль за исполнением контрактов	постоянно, в срок до 01.08.2023	Контрактный управляющий	Тараторкина С.В. Белоконова С.В.
28.	Контроль за доставкой оборудования	согласно контракта	Контрактный управляющий	Тараторкина С.В. Белоконова С.В.
29.	Приемка оборудования	по дате доставки, не позднее 01.08.2023	Контрактный управляющий	Тараторкина С.В. Белоконова С.В.
30.	Подготовка пакета документов на оплату в МО	до 05.08.2023	Контрактный управляющий	Тараторкина С.В. Белоконова С.В.
31.	Контроль оплаты контрактов в срок		Контрактный управляющий	Тараторкина С.В. Белоконова С.В.
Подготовка пакета документов, регламентирующих деятельность центров образования				
32.	Внесение изменений в устав ОУ (структурное подразделение «Точка роста»)	до 15.04.2023	Авдеева Т.А.	Тараторкина С.В. Белоконова С.В.
33.	Внесение изменений в штатное расписание (введены должности «руководитель центра», «педагоги дообразования» и т.д.)	до 15.04.2023	Алабурда Л.П.	Тараторкина С.В. Белоконова С.В.
34.	Приказ о создании центра образования «Точка роста»	15.04.2023	Авдеева Т.А.	Тараторкина С.В. Белоконова С.В.
35.	Приказ о назначении руководителя центра образования «Точка роста»	15.04.2023	Авдеева Т.А.	Тараторкина С.В. Белоконова С.В.
36.	Положение о деятельности центра образования «Точка роста»	15.04.2023	Авдеева Т.А.	Тараторкина С.В. Белоконова С.В.
37.	Информационная справка об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования «Точка роста»	До 25.06.2023	Антонова О.А.	Тараторкина С.В. Белоконова С.В.
38.	План мероприятий по деятельности центров образования «Точка роста» на 2023-2024 уч.г.	До 25.08.2023г.	Козынкин В.В.	Тараторкина С.В. Белоконова С.В.

Организационная и методическая деятельность центров образования «Точка роста»

39.	Составление списка педагогов, планирующих работать в центре образования «Точка роста»	до 01.03.2023	Козынкин В.В.	Тараторкина С.В. Белоконова С.В.
40.	Обучение педагогов, планирующих работать в центре образования «Точка роста»	Март - май 2023г.	Усольцева Е.А.	Тараторкина С.В. Белоконова С.В.
41.	Внесение изменений в рабочие программы педагогов по предметам «Физика», «Химия», «Биология», «Технология», «Информатика и ИКТ»	Апрель-май 2023г.	Козынкин В.В.	Тараторкина С.В. Белоконова С.В.
42.	Разработка программ дополнительного образования	Апрель 2023г.	Барсукова Н.Н.	Тараторкина С.В. Белоконова С.В.
43.	Разработка элективных курсов, курсов по выбору, внеурочной деятельности	Апрель 2023г.	Козынкин В.В.	Тараторкина С.В. Белоконова С.В.
44.	Внесение изменений в основную образовательную программу (ООП НОО, ООП ООО, ООО СОО)	Май 2023г.	Козынкин В.В.	Тараторкина С.В. Белоконова С.В.
45.	Создание раздела на сайте ОУ центр образования «Точка роста»	Август 2023г.	Козынкин В.В.	Тараторкина С.В. Белоконова С.В.
46.	Публикации сведений о функционировании центров образования «Точка роста» (проводимые мероприятия) через сайт ОУ, в социальных сетях	Постоянно (начиная с сентября 2023г.)	Козынкин В.В.	Тараторкина С.В. Белоконова С.В.
47.	Подготовка сценария открытия «Точка роста»	До 15.08.2023г.	Ковтун И.И.	Тараторкина С.В. Белоконова С.В.
48.	Разработка программ, реализуемых в сетевой форме	До 15.08.2023г.	Козынкин В.В.	Тараторкина С.В. Белоконова С.В.
49.	Фотомониторинг по приведению площадок центров образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	22.08.2023	Карташова Т.П.	Тараторкина С.В. Белоконова С.В.
50.	День открытых дверей центров образования «Точка роста»	01.09.2023г.	Непомнящих Н.С.	Тараторкина С.В. Белоконова С.В.
51.	Мониторинг достижения показателей создания и функционирования центров образования «Точка роста»	01.10.2023г., далее ежеквартально	Козынкин В.В.	Тараторкина С.В. Белоконова С.В.
52.	Медиаплан информационного сопровождения и функционирования центра образования «Точка роста»	до 14.05.2023	Козынкин В.В.	Тараторкина С.В. Белоконова С.В.